Catálogo Digital de Visitas Técnicas a Obras

Tecwide

Início do projeto seg, 10/6/2025

Semana de exibição 5

TASK	ASSIGNED TO	START	END
Definição do Sistema			
Contexto de aplicação	Afonso Soares,Cláudio Oliveira, Diogo Pena, Gonçalo Araújo, Tecwide	10/6/25	10/8/25
Motivação e Objetivos do Trabalho	Afonso Soares,Cláudio Oliveira, Diogo Pena, Gonçalo Araújo, Tecwide	10/6/25	10/8/25
Análise da Viabilidade do processo	João Ferreira, Administração, Gonçalo Araújo	10/8/25	10/9/25
Recursos e Equipa de Trabalho	João Ferreira, Administração, Afonso Soares	10/9/25	10/11/25
Plano de Execução do Projeto	João Ferreira, Administração, Cláudio Oliveira	10/11/25	10/13/25
Levantamento e Análise de Requisitos			
Definição do Método	Afonso Soares,Cláudio Oliveira, Diogo Pena, Gonçalo Araújo	10/14/25	10/14/25
Levantamento de Requisitos	Afonso Soares	10/17/25	10/21/25
Análise de Requisitos	Afonso Soares	10/21/25	10/24/25
Organização de Requisitos	Afonso Soares, Diogo Pena, Cláudio Oliveira, Gonçalo Araújo	10/21/25	10/26/25
Análise e Validação Geral dos Requistos	Afonso Soares, Diogo Pena, Cláudio Oliveira, Gonçalo Araújo, João Ferreira	10/26/25	10/28/25
Modelação Conceptual			
Apresentação da Abordagem de Modelação Realizada	Afonso Soares, João Ferreira	10/28/25	10/28/25
Identificação e Caracterização das Entidades	Afonso Soares, João Ferreira	10/29/25	11/2/25
Identificação e Caracterização dos Relacionamentos	Afonso Soares, Diogo Pena	11/2/25	11/6/25



TASK	ASSIGNED TO	START	END
Identificação e Caracterização dos Atributos das Entidades e dos Relacionamentos	Afonso Soares, Técnicos	11/7/25	11/11/25
Apresentação e Explicação do Diagrama ER Produzido	Afonso Soares, Diogo Pena, João Ferreira, Técnicos	11/12/25	11/14/25
Modelação Lógica			
Construção e Validação do Modelo de Dados Lógico	Afonso Soares, Diogo Pena, Cláudio Oliveira	11/14/25	11/19/25
Apresentação e Explicação do Modelo Lógico Produzido	Afonso Soares, Diogo Pena	11/19/25	11/20/25
Normalização de Dados	Diogo Pena, Gonçalo Araújo	11/21/25	11/24/25
Validação do Modelo com Interrogações do Utilizador	Afonso Soares, Administração	11/24/25	11/26/25
Implementação Física			
Apresentação e explicação da base de dados implementada	Diogo Pena, Cláudio Oliveira, Gonçalo Araújo	11/26/25	11/27/25
Criação de utilizadores da base de dados	Cláudio Oliveira, Gonçalo Araújo, Administração	11/27/25	11/29/25
Povoamento da base de dados	Cláudio Oliveira, Gonçalo Araújo, Técnicos	11/29/25	12/3/25
Cálculo do espaço da base de dados (inicial e taxa de crescimento anual)	Gonçalo Araújo, Diogo Pena	12/4/25	12/5/25
Definição e caracterização de vistas de utilização em SQL	Cláudio Oliveira, Afonso Soares	12/5/25	12/6/25
Tradução das interrogações do utilizador para SQL	Cláudio Oliveira, Gonçalo Araújo, Administração	12/6/25	12/8/25
Indexação do Sistema de Dados	Cláudio Oliveira	12/8/25	12/8/25
Implementação de procedimentos, funções e gatilhos	Gonçalo Araújo	12/8/25	12/11/25
Conclusões e Trabalho Futuro			
Revisão Final	Afonso Soares,Cláudio Oliveira, Diogo Pena, Gonçalo Araújo, Tecwide	12/11/25	12/13/25
Insert new rows ABOVE this one			

